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Planning

Sluiten tunneldak

Afbouwen caissons Stationsplein en Damrak

Boren Vijzelgracht - Rokin Boren Vijzelgracht - Rokin

Boren Ceintuurbaan-VijzelgrachtBoren Ceintuurbaan-Vijzelgracht

Storten beton perrondak Storten betonvloer Maken voorzetwanden en brilwand, verwijderen stempels

Boren Europaplein - Ceintuurbaan 

Boren Europaplein - Ceintuurbaan Bouw perrons 

Maken voorzetwanden Maken van toegangshal

Afbouwen startschacht

Aanleggen spoor

Testen/ proefrijden noordelijk deel

Proefbedrijf gehele tracé

Proefbedrijf gehele tracé

Bouwkundige afbouw stations

Afbouwen stations en aanleggen spoor

Baanvak A10 en station Zuid

Boren Damrak - Rokin

Boren Damrak - RokinMontage 1 miljoen onderdelen tot eerste tunnelboor

22 april 2003
officiële start bouw 

Noord/Zuidlijn

Start exploitatie
Noord/Zuidlijn

Bouwdok Sixhaven

Amsterdam Centraal Uitgraven zinksleuf

Bouw station

Station Johan van Hasseltweg

Station Buikslotermeerplein

Aanpassen en omleggen Nieuwe Leeuwarderweg

Afzinken eerste en tweede caisson Stationsplein

Archeologische opgravingen Voorplein Centraal Station

Station Vijzelgracht

Station Ceintuurbaan

Bouw diepwanden

Station Europaplein

Voorbereidende werkzaamheden

Ruwbouw stations

Bouw tunnel en station

Bouw kruising metrolijn en A10

Verleggen ringspoorlijn van metrolijnen 50 en 51 Bouwen viaduct Beethovenstraat

Bestraten Europaplein

Afgraven bovenste lagen Verstevigen omliggende grond (jetgrouten)

Afbouw stations

Maken voorzetwanden, vloeren parkeergarage en toegangshalStorten betonvloerAfgraven

Afgraven

Bevriezen voegen diepwanden tot -32°C

Afbouwen station en aanleggen spoor

Afbouwen station en aanleggen spoor

Afbouwen station en aanleggen spoor

Afbouwen station en aanleggen spoor

Aanleggen spoor

Afbouwen station en aanleggen spoor

Afbouwen station en aanleggen spoor

Afbouwen station en aanleggen spoor

Maken dak 

Bouw tafelconstructie

Plaatsen dakliggers Afgraven 

Bevriezen voegen diepwanden tot -32°CVerstevigen omliggende grond (jetgrouten)

Afgraven Voorbereidende werkzaamheden Maken diepwanden 

Station Rokin

Burgemeester & Wethouders geven groen licht bouw Noord/Zuidlijn

Start voorbereidende werkzaamheden (weghalen bomen en struiken)

Start bouwen Bouwdok Bouw tunneldelen voor tunnel onder het IJ Bouw tunneldelen tot station Johan van Hasseltweg Inhijsen sluisdeuren

Uitgraven zinksleuf

Station Johan van Hasseltweg in ruwbouw gereed

Station Buikslotermeerplein in ruwbouw gereed

Invaren tunnelelement van 130 meter lang onder Centraal Station Bovenste toegangshal open voor reizigers OostlijnStorten onderwaterbeton

Insigne schuttersgilde St. Joris en de draak uit 1450 Tabaksdoos met Amsterdams stadsgezicht 17e eeuwDeel roer Tjalkachtige boot

Afgraven wordt hervat Laatste meters afgraven onder verhoogde luchtdruk

Westbuis

Westbuis

Oostbuis

Oostbuis

Boren van de tunnels klaarOostbuisWestbuis

Laatste meters afgraven onder verhoogde luchtdruk Diepste punt van 32 meter onder NAP bereikt

Aankomst tunnelboormachine Molly Aankomst vierde tunnelboormachine (zusje Molly)

Aanpassen parkeergarage P3 van RAI

Opvijzelen panden Vijzelgracht: 5 dagen

Diervriendelijk verjagen van konijnen in Noord: + 14 dagen

Jetgrouten Vijzelgracht gestaakt wegens geschil met aannemers: + 49 dagen

Bouw stilgelegd vanwege verzakkingen Vijzelgracht Afgraven wordt hervat

Diepste punt van 26 meter onder NAP bereikt

Verleggen bouwterrein: + 5 maanden

Besluit om ook vanuit zuiden te boren: - 1 jaar (Veerman bijeenkomst stadskoffiehuis)

Inzegenen tunnelboormachines Noortje & Gravin

Bevriezen kademuur Damrak

Tunnelboor Noortje bereikt Rokin exact volgens planning

Oostbuis

Besluit laatste meters graven Vijzelgracht onder verhoogde druk: + 2 maanden

Kleine lekkage in bouwput CS : + 5 uur

Eerste verzakking Vijzelgracht: + 2 maanden

Tweede verzakking Vijzelgracht: + 14 maanden

Verschoven rioolbuis Scheldeplein: 0 dagen

Tunnels inclusief dwarsverbindingen en nooduitgangen klaar

Ombouw Scheldeplein van eind- tot startschacht

Plaatsen damwanden en verlagen perrondak

Westbuis


