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Herstel voegen 
Rokin en Vijzelgracht

Persbijeenkomst   
8 december 2008

Station Vijzelgracht
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Station Rokin
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Oorzaak lekkages Vijzelgracht

• Achterblijven voegplank
• Bentonietinsluiting
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Rokin

• Visueel beter dan Vijzelgracht
• Texplor geeft hetzelfde beeld
• Zelfde aanpak als Vijzelgracht

Ceintuurbaan 

• Ontgraving 25 meter diepte
• Tweede zandlaag voorbij
• Geen noodzaak aanpassen

bouwtechniek
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Adviezen

Deltares:
• alle voegen dichten

Experts:
• vriezen beste methode

Scenario’s

• Bevriezen aan de buitenzijde
• Bevriezen aan de binnenzijde
• Injecteren aan de buitenzijde
• Ontgraven via oude methode, uitgebreid

(nulvariant)
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Wegingsfactoren 

• Technische mogelijkheden
• Invloed op omgeving
• Restrisico
• Tijd
• Kosten

Conclusie  

• Gelet op advies Deltares en experts
• Gelet op wegingsfactoren

Alle voegen binnenzijde vriezen
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Voorstel herstel voegen

Alle voegen aan de binnenzijde van de 
bouwput bevriezen. 

Want:
- Laag restrisico
- De straat en tram hoeft niet open
- Minder overlast omgeving
- Minder effect op standzekerheid panden

Hoe werkt grondbevriezing? 

• Vrieslansen aan binnenzijde bouwput
• Meerdere lansen per voeg
• Bevriezen met pekel
• Geluidsgeïsoleerde koelaggregaten (24 uur

per dag)
• Installatie op maaiveld
• Eerst vriezen, dan grond weghalen, 

vervolgens staalplaten tegen voegen (incl. 
injecties)
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Koelaggregaten

Geluidsgeïsoleerde koelaggregaten

Vriezen

Vriesinstallatie langs 
een wand
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Bevroren grond ontgraven

Planning bevriezen 

• Voorbereidingstijd: installatie apparatuur en 
start 1e vrieslaag ca 8 weken (februari)

• Hervatten ontgraven na besluit
College van B & W (voorjaar 2009)
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Einde presentatie


